

เทศบาลตำบลป็อกแบ็ก อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลป็อกแบ็ก	1	8	7	650,000.00	400,000.00	40,000.00	87.50	6.15
	2	4	3	0.00	0.00	0.00	75.00	100.00
	3	7	7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
	4	3	2	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00
รวม		22	19	670,000.00	420,000.00	60,000.00	86.36	8.96

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	650,000.00	4	0.00	7	20,000.00	3	0.00	22	670,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	400,000.00	4	0.00	7	20,000.00	3	0.00	22	420,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกัน	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	650,000.00	400,000.00	40,000.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	20,000.00	20,000.00	20,000.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	670,000.00	420,000.00	60,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
33	22	2	0	19	0	57.58	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564